



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Numero 520 del 26-09-2023

Reg. Settore n. 379 del 26-09-2023

OGGETTO: D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO ANNO 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto di nomina di Responsabile del Settore Tecnico a firma del Sindaco prot. n.7/2023;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 23 in data 17 agosto 2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- di Consiglio Comunale n. 25 in data 06 settembre 2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 dichiarando il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che il sottoscritto agr. CELENTANO Angelo nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 35 del 04-11-2022 :

- è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in armonia alle norme statutarie, ai CCNL, nonché al Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

➤ ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

PREMESSO, inoltre:

➤ - che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone: *"Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali"*;

➤ - che il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: *"Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti"*;

➤ **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2020, con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

➤ **PRESO ATTO** che il Comune di San Marco dei Cavoti (BN) risulta beneficiario di un contributo di € 31.587,50 come si evince dall'allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

➤ **RILEVATO** che l'art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1:

➤ - *-entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;*

➤ - *-entro il 31 dicembre per i contributi riferiti agli esercizi 2022."*

➤ Vista la delibera di giunta n. 35 del 04-11-2022 avente ad oggetto : "DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. - PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO, INDIRIZZI DI ATTUAZIONE;

➤ Vista, inoltre la delibera di giunta n. 41 del 24-11-2022 avente ad oggetto : "DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA Anno 2022 redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco dei Cavoti , per l'importo €. 31.587,50, di cui €.

28.162,04 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 844,87, ed € 3.425,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

➤ Richiamata, inoltre, la determina del Responsabile del Servizio n. 747 del 07-12-2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO – ANNUALITA' 2022", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, del Comune di San Marco dei Cavoti, per l'importo di €. 31.587,50, di cui €. 28.162,04 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 844,87, ed €. 3.425,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione

➤ Dato Atto:

➤ -Che il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori, per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, entro il 31 dicembre 2022 relativamente all'anno 2022;

➤ Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 780 del 13-12-2022 con la quale è stata dato AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 per la spesa di € 28.162,04 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 844,87 oltre IVA come per legge;

➤ Richiamata, inoltre la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 828 del 29-12-2022 si è preso atto delle risultanze della procedura di gara di cui sopra ed i lavori sono stati affidati formalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 ed art. 1, co. 2, lett. a) della legge 11/09/2020 n. 120, in via provvisoria, nelle more di accertamento delle verifiche di cui all'art. 32 del d.lgs. 50/2016, all'impresa EDILCOSTRUZIONI F.LLI MARINO SNC DI MARINO PASQUALINO E ANGELO con sede legale in San Marco dei Cavoti (BN) alla C.da Franzese, 47 – Cod. Fisc. e Partita IVA 01345060626 legalmente rappresentata dal sig. Marino Pasqualino, per l'importo di netti € 27.615,70 comprensivo di € 844,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per € 2.761,57 e quindi per l'importo complessivo di € 29.532,40;

➤ Richiamata, infine la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 73 del 24-02-2023 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati definitivamente all'impresa EDILCOSTRUZIONI F.LLI MARINO SNC DI MARINO PASQUALINO E ANGELO con sede legale in San Marco dei Cavoti (BN) alla C.da Franzese, 47 – Cod. Fisc. e Partita IVA 01345060626 legalmente rappresentata dal sig. Marino Pasqualino, per l'importo di netti € 27.615,70 comprensivo di € 844,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per € 2.761,57 e quindi per l'importo complessivo di € 29.532,40;

Preso atto che i lavori sono stati effettivamente e concretamente iniziati, giusto verbale di consegna agli atti;

Visti gli atti di contabilità relativi al 1° stato di Avanzamento lavori, agli atti di Ufficio, in data 11/07/2023, dalla quale risulta che l'impresa ha eseguito a tutto il 15/03/2023 i lavori per l'importo netto di € 14.109,62 comprensivo di oneri di sicurezza ed € 1.410,96 € per IVA al 10% e quindi, per l'importo complessivo di € 15.520,58;

Dato atto che, successivamente, è emersa la necessità di risolvere alcune situazioni impreviste e non prevedibili che si sono verificate, presso il sito di cantiere relativamente alla sola pavimentazione ed ai rivestimenti ;

Vista ed esaminata la perizia di variante suppletiva con annessi elaborati grafici, relativa

all'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale per l'importo originario di € 31.587,50 , articolata secondo il quadro economico:

Descrizione	Progetto esecutivo approvato	Progetto rideterminato POST GARA	Perizia Assestamento Finale
A- per lavori			
Lavori a base d'asta	27.317,17	27.317,17	26.472,30
a detrarre il ribasso del 2,00%		546,34	529,45
Restano al netto		26.770,83	27.001,75
Oneri di sicurezza su lavori	844,87	844,87	844,87
Totale lavori al netto	28.162,04	27.615,70	27.846,62
Si riconduce all'importo contrattuale			27.615,70
B- per somme a disposizione			
Imprevisti - Allaccio metano	609,26	609,26	657,92
IVA sui lavori il 10%	2.816,20	2.761,57	2.761,57
Incentivo funzione tecniche	////////	////////	552,31
in uno a disposizione	3.425,46	3.370,83	3.971,80
Totali generali (A + B)	31.587,50	30.986,53	31.587,50
economie di spesa		600,97 -	0,00

Preso atto che la perizia si compone degli elaborati di cui all'elenco allegato al presente atto;

Preso atto che la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori variativi previsti nella perizia di assestamento Finale di cui sopra trova copertura finanziaria nell'ambito del finanziamento originario di € 31.587,50, quindi senza alcun aumento di spesa e mantenendo l'importo contrattuale originario;

Atteso che la perizia di assestamento di cui sopra è meritevole di approvazione sia dal punto di vista tecnico che finanziario dal momento che trova totale copertura di spesa nell'ambito del finanziamento sopra richiamato;

Ritenuto assumere apposita determina a riguardo;

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, relativamente ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO" – *Finanziamento con* DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75 MILIONI DI EURO,

PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE AD INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2022;

-di approvare la perizia di variante conclusiva di assestamento finale per la spesa complessiva di € 31.587,50 di cui, € 27.615,70 per lavori al netto comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.971,80 per somme a disposizione, articolata secondo il nuovo quadro economico:

Descrizione	Progetto esecutivo approvato	Progetto rideterminato POST GARA	Perizia Assestamento Finale
A- per lavori			
Lavori a base d'asta	27.317,17	27.317,17	26.472,30
a detrarre il ribasso del 2,00%		546,34	529,45
Restano al netto		26.770,83	27.001,75
Oneri di sicurezza su lavori	844,87	844,87	844,87
Totale lavori al netto	28.162,04	27.615,70	27.846,62
Si riconduce all'importo contrattuale			27.615,70
B- per somme a disposizione			
Imprevisti - Allaccio metano	609,26	609,26	657,92
IVA sui lavori il 10%	2.816,20	2.761,57	2.761,57
Incentivo funzione tecniche	////////	////////	552,31
in uno a disposizione	3.425,46	3.370,83	3.971,80
Totali generali (A + B)	31.587,50	30.986,53	31.587,50
economie di spesa		600,97 -	0,00

di dare atto che la copertura finanziaria relativa al presente affidamento è garantita dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2020 ed inserita nel bilancio di previsione 2022 corrente esercizio, al capitolo 4524, Titolo 12.04.2.202 del Bilancio di previsione esercizio 2022 - Annualità 2022 ;

di dare atto che, a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato, per il procedimento in oggetto, i seguenti codici:

CUP B18E22000250001
CIG: 953287487B

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. CELENTANO Angelo dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Di dare atto altresì:

- ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
- non sussiste alcun conflitto di interesse, ex [art. 6 bis Legge n. 241/1990 smi](#), tra tutti i partecipanti al procedimento.

1. Di fare espressamente presente che la presente determinazione:

- sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.
- sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Agr. CELENTANO Angelo

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
ARCH. CARMELA DE CORSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO ANNO 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE

VISTO CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile.

San Marco dei Cavoti, 26-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO
DOTT.SSA PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE **SETTORE TECNICO**

Numero 520 del 26-09-2023

Reg. Settore n. 379 del 26-09-2023

OGGETTO: D.P.C.M. 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI MIGLIORAMENTO LOCALI A SERVIZIO DELLA TENDOSTRUTTURA SITA ALLA LOCALITA' MURETTO ANNO 2022 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE
--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

San Marco dei Cavoti, 26-09-2023

IL RESP. DEL SETTORE TECNICO
ARCH. CARMELA DE CORSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.