



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Numero 510 del 11-08-2021

Reg. Settore n. 372 del 11-08-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - BASE HOUSE SRL 26-07-2021/6 PA (2021.AC.606) - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 – D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA – CUP B12H18000310009 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL PREZZO DI APPALTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA "BASE HOUSE SRL".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che nell'ambito dell'ampia e generale programmazione di questa Amministrazione è stato previsto fra gli altri, un intervento straordinario a farsi in località Belvedere interessato da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico denominato "Opere di messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S.Marco Evangelista", giusta delibera di G.C. n.98 del 20/09/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico per la spesa complessiva di € 1.500.000,00;
- Che in conseguenza l'Amministrazione comunale, in ragione della estrema urgenza di realizzare il suddetto intervento, disponeva di accedere alla richiesta di contributo di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 06/03/2019, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 1, co. 853 della Legge n.205 del 27/12/2017;

Atteso:

- Che in applicazione delle disposizioni sopra citate ed in particolare, secondo i criteri di cui al co. 855 del citato art. 1, della Legge 205/2017, veniva concesso al Comune di San Marco dei Cavoti il contributo di € 1.500.000,00 per il finanziamento dell'opera in parola;
- Che con successivo decreto del 14 e 26 marzo 2019, previa regolarizzazione, ai sensi dell'art 4 del decreto stesso, veniva trasferito al Comune di S.Marco dei Cavoti il 20% del contributo concesso;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.108 del 04/11/2019 cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Servizio Tecnico dell'Ente coadiuvato da collaborazioni esterne, relativo alla realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui, € 1.115.000,00 lavori ed € 385.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 06/03/2019, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 1, co. 853 della Legge n.205 del 27/12/2017, circa l'ammissione a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Renato Cocca in servizio presso l'UTC;

Dato atto infine che a seguito di procedura di gara, con determina del Servizio Tecnico n.244 del 12/05/2020 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati a favore dell'impresa "Base House srl" con sede in Montefusco (AV) alla via S.Egidio snc, C.F. e P.ta IVA 00556620649, per l'importo di € 988.680,00 al netto del ribasso del 10,12%, oltre ad € 15.000,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo totale di € 1.003.680,00 oltre IVA come per legge;

Richiamata la determina del Servizio Tecnico n.421 del 31/07/2020 avente ad oggetto: "Programma di interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 – D.M.I. del 06/03/2019 - Opere di messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S.Marco Evangelista – Importo € 1.500.000,00 – CUP B12H18000310009 - CIG 8089955A0D - Rideterminazione quadro economico di spesa post-gara".

Visto il contratto d'appalto rep. n.954 in data 29/07/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 03/08/2020, n.5343, Serie 1T, sottoscritto con l'impresa aggiudicataria per il medesimo importo complessivo netto di € 1.003.680,00;

Preso atto che i lavori sono stati effettivamente e concretamente iniziati, giusto Verbale di consegna agli atti;

Vista la richiesta dell'impresa "Base House srl" del 26/07/2021 acclarata al protocollo n.6525, con la quale si chiede la liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato dall'art. 207 del decreto legge "c.d. Rilancio" del 19.5.2020 n.34;

VISTA la polizza fidejussoria n.1792314 rilasciata in data 15/07/2021 dalla Società Elba Assicurazioni SpA con sede in Milano alla via Mecenate n.90, ai sensi dell'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 301.134,11 pari all'importo dell'anticipazione, allegata alla richiesta di anticipazione;

VISTA la fattura n.6/PA del 26/07/2021 dell'impresa "Base House srl" per un importo complessivo di € 331.214,40 di cui, € 301.104,00 per imponibile ed € 30.110,40 per IVA al 10%;

Visto l'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 207 del decreto legge (c.d. Rilancio) del 19/05/2020 n.34 in vigore dal 19/05/2020;

Dare atto che la spesa complessiva di € 331.214,40 di cui sopra (comprensiva di IVA al 10%), derivante dall'assunzione della presente determina risulta regolarmente iscritta nel bilancio corrente esercizio – gestione residui, al cap. 4492, cod. 08.01.2.205, a valere sul finanziamento come esposto in premessa.

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce , per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), se dovuta;

Ritenuto assumere apposita determina a riguardo;

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, relativamente all'iniziativa afferente i lavori di "Opere di messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S.Marco Evangelista" da finanziarsi come sopra esposto,

Approvare la liquidazione dell'anticipazione del 30% sui lavori contrattuali prevista dall'art. 35, co. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato dall'art. 207 del decreto legge "c.d. Rilancio" del 19.5.2020 n.34, pari ad € 301.104,00 oltre IVA al 10% per € 30.110,40 e, quindi, per un importo complessivo di € 331.214,40;

Liquidare a favore della ditta "Base House srl" la somma di € 301.104,00 per imponibile corrispondente alla fattura n.6/PA del 26/07/2021, relativa al pagamento di cui sopra;

Autorizzare l'ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento per la regolarizzazione contabile ed emettere bonifico bancario sul c/c indicato sulla fattura soprarichiamata;

Dare atto che la presente liquidazione avviene secondo quanto previsto dalla legge 190/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment);

Disporre che il pagamento dell'IVA al 10% pari ad € 30.110,40 venga effettuato direttamente all'erario secondo le modalità di cui all. art. 17 Ter del DPR 633/1972 (Split Payment);

Imputare la spesa complessiva di € 331.214,40, sul bilancio corrente esercizio, gestione residui al cap. 4492, cod. 08.01.2.205, a valere sulle risorse assegnate dal dispositivo di finanziamento.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
MICHELE PARLETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - BASE HOUSE SRL 26-07-2021/6 PA (2021.AC.606) - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 – D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA – CUP B12H18000310009 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL PREZZO DI APPALTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA "BASE HOUSE SRL".

VISTO CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, effettuati i controlli di regolarità amministrativa, contabile e fiscale si appone parere Favorevole alla liquidazione contenuta in questo provvedimento.

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(19788) BASE HOUSE SRL Imp.2020-145-1 Cap.4492/0	VIA S. EGIDIO AREA PIP 83038 MONTEMILETTO (AV)	Fat. 2021.AC.606	26-07-2021	331.214,40
				Tot. fat.: 331.214,40
				Totale: 331.214,40

San Marco dei Cavoti, 09-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO
PATRIZIA COCCA



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Numero 510 del 11-08-2021

Reg. Settore n. 372 del 11-08-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - BASE HOUSE SRL 26-07-2021/6 PA (2021.AC.606) - PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 - D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA - CUP B12H18000310009 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL PREZZO DI APPALTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA "BASE HOUSE SRL".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

San Marco dei Cavoti, 11-08-2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MICHELE PARLETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.