



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

Numero 374 del 15-06-2022

Reg. Settore n. 231 del 15-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 – D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA – IMPORTO € 1.500.000,00 – CUP B12H18000310009 - CIG 8089955A0D. PRESA D'ATTO MODIFICA CARICHE SOCIALI IN CAPO AL SUB-APPALTATORE E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA RIPRESA DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che nell'ambito dell'ampia e generale programmazione di questa Amministrazione è stato previsto fra gli altri, un intervento straordinario a farsi in località Belvedere interessato da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico denominato "Opere di messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S.Marco Evangelista", giusta delibera di G.C. n.98 del 20/09/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico per la spesa complessiva di € 1.500.000,00;
- Che in conseguenza l'Amministrazione comunale, in ragione della estrema urgenza di realizzare il suddetto intervento, disponeva di accedere alla richiesta di contributo di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 06/03/2019, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 1, co. 853 della Legge n.205 del 27/12/2017;

Atteso:

- Che in applicazione delle disposizioni sopra citate ed in particolare, secondo i criteri di cui al co. 855 del citato art. 1, della Legge 205/2017, veniva concesso al Comune di San Marco dei Cavoti il contributo di € 1.500.000,00 per il finanziamento dell'opera in parola;
- Che con successivo decreto del 14 e 26 marzo 2019, previa regolarizzazione, ai sensi dell'art 4 del decreto stesso, veniva trasferito al Comune di S.Marco dei Cavoti il 20% del contributo concesso;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.108 del 04/11/2019 cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Servizio Tecnico dell'Ente coadiuvato da collaborazioni esterne, relativo alla realizzazione dell'iniziativa di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui, € 1.115.000,00 lavori ed € 385.000,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 06/03/2019, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 1, co. 853 della Legge n.205 del 27/12/2017, circa l'ammissione a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

Preso atto che il succitato provvedimento ministeriale dispone che l'ammissione a finanziamento costituisce titolo per l'espletamento delle relative procedure di gara;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Renato Cocca in servizio presso l'UTC;

Dato atto infine che a seguito di procedura di gara, con determina del Servizio Tecnico n.244 del 12/05/2020 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati a favore dell'impresa "Base House srl" con sede in Montefusco (AV) alla via S.Egidio snc, C.F. e P.ta IVA 00556620649, per l'importo di € 988.680,00 al netto del ribasso del 10,12%, oltre ad € 15.000,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo totale di € 1.003.680,00 oltre IVA come per legge per cui, è in corso di stipulazione il relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria per il medesimo importo complessivo netto di € 1.003.680,00;

Visto il contratto d'appalto rep. n.957 in data 29/07/2020, sottoscritto con l'impresa aggiudicataria per il medesimo importo complessivo netto di € 1.003.680,00;

Richiamata la propria determina n.794 del 12/11/2020 con cui veniva autorizzato il sub-appalto di parte dei lavori di cui sopra appartenenti nella loro globalità alla categoria prevalente 'OS 21' (Opere strutturali speciali), nel limite del 30% dell'importo aggiudicato, a favore della ditta "Barone Costruzioni S.r.l." con sede in Circello (BN) al c.so Municipio, n.123, P.ta IVA 01071550626. legalmente rappresentata dal sig. Barone Pietro nato a Circello (BN) il 29/06/1964;

Atteso che nel corso dei lavori venivano notiziate indagini giudiziarie su alcune procedure di affidamento di appalti pubblici presso la Provincia di Benevento ed altri enti per cui, il GIP del Tribunale di Benevento con propria Ordinanza, disponeva, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice anche dei lavori di che trattasi presso questo Ente, la misura cautelare di "Divieto temporaneo a contrattare con la Pubblica Amministrazione";

Atteso che, conseguentemente, questo Comune:

- con propria nota prot. n.9915 del 05/12/2021 disponeva la sospensione di tutte le attività connesse ed afferenti i lavori di cui al sub-appalto, nelle more delle valutazioni circa le eventuali iniziative da intraprendere;
- con successiva nota n.1154 del 12/02/2022 comunicava l'intenzione di procedere al recesso del contratto di sub-appalto autorizzato con determina n.794 del 12/11/2020 e sottoscritto con l'impresa esecutrice e, quindi, l'avvio del relativo procedimento;

Preso atto che nei confronti dell'impresa Barone Costruzioni srl e, in particolare, nei confronti dell'ex legale rappresentante Barone Pietro Antonio, sono stati acclarati accertamenti a riguardo in quanto, la medesima impresa risulta esecutrice di altro intervento commissionato da questo Comune ovvero: "Opere di messa in sicurezza, stabilizzazione e risanamento loc.tà Bevieria - CUP B12H18000330009" giusto contratto d'appalto rep. n.960 del 08/02/202;

Richiamata la propria determina n.362 del 10/06/2022 avente ad oggetto: *"Programma di interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 – D.M.I. del 06/03/2019. Opere di messa in sicurezza, stabilizzazione e risanamento loc.tà Bevieria - Importo € 3.500.000,00 – CUP B12H18000330009 - Presa d'atto modifica cariche sociali e provvedimenti in ordine alla ripresa dei lavori"*;

Ritenuto, così come determinato nell'atto suddetto n.362/2022 e per le medesime motivazioni, riprendere tutte le attività connesse anche alla realizzazione dell'opera di cui al presente atto e, in particolare, quelle afferenti il sub-appalto autorizzato con la citata determina n.794/2020;

Visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile;

Determinazione n. 374 del 15-06-2022

2/3

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, relativamente all'iniziativa afferente i lavori di "Opere di messa in sicurezza del costone a valle della chiesa di S.Marco Evangelista" finanziati nell'ambito del Programma di interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 – D.M.I. del 06/03/2019 e, in particolare, al sub-appalto autorizzato a favore dell'impresa Barone Costruzioni srl con determina n.794 del 12/11/2020;

Prendere atto dell'attività svolta nei confronti dell'impresa sub-appaltatrice Barone Costruzioni srl, in ordine al procedimento giudiziario di *"Divieto temporaneo a contrattare con la Pubblica Amministrazione"*, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa sub-appaltatrice Barone Costruzioni srl, custodito agli atti nella pratica *"Programma di interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge 27/12/2017 n.205 – D.M.I. del 06/03/2019. Opere di messa in sicurezza, stabilizzazione e risanamento loc.tà Beviera - Importo € 3.500.000,00 – CUP B12H18000330009"*;

Prendere atto del subentro del sig. Barone Massimiliano nato a Circello (BN) il 12/06/1972 quale nuovo legale rappresentante dell'impresa Barone Costruzioni srl, esecutrice dei lavori di sub-appalto sopra menzionati, giusta determina di autorizzazione n.794 del 12/11/2020, in forza del contratto d'appalto in data 08/02/2021, rep. n.960;

Dare atto che nei confronti nel nuovo legale rappresentante suddetto è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs. 50/2016;

Disporre la ripresa di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'opera e, in particolare, quelle afferenti i lavori di cui al sub-appalto sopr menzionato;

Dare atto che l'opera risulta regolarmente iscritta nel bilancio corrente esercizio - Residui esercizio 2019, al cap. 4492, cod. 08.01.2.205.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
ARCH. CARMELA DE CORSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 – D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA – IMPORTO € 1.500.000,00 – CUP B12H18000310009 - CIG 8089955A0D. PRESA D'ATTO MODIFICA CARICHE SOCIALI IN CAPO AL SUB-APPALTATORE E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA RIPRESA DEI LAVORI.

VISTO CONTABILE

In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile.

San Marco dei Cavoti, 15-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO
ROSALIA IACocca



COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Numero 374 del 15-06-2022

Reg. Settore n. 231 del 15-06-2022

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1, CO. 853 DELLA LEGGE 27/12/2017 N.205 – D.M.I. DEL 06/03/2019. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A VALLE DELLA CHIESA DI S.MARCO EVANGELISTA – IMPORTO € 1.500.000,00 – CUP B12H18000310009 - CIG 8089955A0D. PRESA D'ATTO MODIFICA CARICHE SOCIALI IN CAPO AL SUB-APPALTATORE E PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA RIPRESA DEI LAVORI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

San Marco dei Cavoti, 15-06-2022

IL RESP. DEL SETTORE TECNICO
ARCH. CARMELA DE CORSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.